

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

názov: **Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.**
Sídlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
IČO: 36 594 849
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 1337/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 304/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **5. 6. 2019 Zmluvu dielo** v znení jej neskoršieho dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Vybudovanie pracoviska centrálného príjmu VNŠP Levoča, a.s.“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania nepredvídaných stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše – Rozpočet v zmysle zmenových listov č. 1,2,5,7,8,9,11,13. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy
- 3.2 Článok IV. Zmluvy „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- 3.3 „Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 2 511 642,67,- EUR bez DPH (ďalej len „Cena“). Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

V Levoči dňa 4.5.2020

Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča, a.s.




Ing. Michal Pišoja, MPH
predseda predstavenstva



MUDr. Ján Slávik, MBA,
člen predstavenstva

V Poprade dňa 30.4.2020

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva