

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Levoča a.s.**
Sídlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
IČO: 36 594 849
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1337/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Miesto podnikania: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 304/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **5. 6. 2019 Zmluvu dielo** v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Vybudovanie pracoviska centrálného príjmu VNŠP Levoča, a.s.“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác navyše. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok IV. Zmluvy „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 2 709 941,14 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.


Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer „3. Úprava teplovodu na vstupe“
- Rozpočet s výkazom výmer „4. (SO 05) Kanalizačná prípojka - dopočet“
- Rozpočet s výkazom výmer „6. Úprava teplovodu na vstupe - rozvod vody“
- Rozpočet s výkazom výmer „12. (SO 04) Objekt s technickou miestnosťou - búranie“

V LEVOČI, dňa 9.1.2021

Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Probstnerova cesta 2/3002
054 01 Levoča



Ing. Michal Pišoja, MPH
predseda predstavenstva

MUDr. Ján Slávik, MBA
člen predstavenstva



V POPRADE, dňa 8.1.2021

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

