

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO(ďalej len „**Dodatok**“)**1. ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Sídlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
IČO: 36594849
DIČ: 2022028932
IČ DPH: SK7120001372
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd.: Sa, vložka č.: 1337/V

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Stavebný manažér:

/osoba poverená zastupovaním v technických veciach/

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EUCOS SK s.r.o.
Sídlo: Kováčska 38, 044 25 Medzev
IČO: 36668702
DIČ: 2022244752
IČ DPH: SK2022244752
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vl.č.: 18606/V

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivو len „**Zmluvná strana**“)**2. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1** Zmluvné strany uzavreli dňa 22.03.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Nemocnica Agel Levoča prístavba, nadstavba a rekonštrukcia psychiatrických oddelení“ v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy a odolnosti pod názvom „Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia psychiatrických oddelení“.
- 2.2** Zmluvné strany majú záujem upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy a z toho dôvodu uzatvárajú tento Dodatok.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Článok 5. Zmluvy „LEHOTY PLNENIA“ bod 5.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 21 mesiacov od prevzatia staveniska (ďalej len „Lehota výstavby“).“
- 3.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že účinnosťou tohto Dodatku sa ruší pôvodný Harmonogram prác a nahrádza sa novým aktualizovaným Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.
- 3.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tohto Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho podpisujú.

Príloha č. 1 Dodatku:

- Aktualizovaný Harmonogram prác

V Levoči dňa 23-10-2025


Nemocnica AGEL Levoča a.s.


Ing. František Lešundák
predseda predstavenstva


JUDr. Pavol Papcun
člen predstavenstva

V Medzeve dňa 23-10-2025

EUCOS SK s.r.o.


Marek Matis
konateľ

Zoznam prfloh



Aktualizovaný Harmonogram prác_FIN.pdf

