





DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO(ďalej len „**Dodatok**“)**1. ZMLUVNÉ STRANY**



Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Levoča a.s.**
Sídlo: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
IČO: 36 594 849
DIČ: 2022028932
IČ DPH: SK7120001372
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd.: Sa, vložka č.:
1337/V
Bankové spojenie: 7500 - Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 
IBAN: 
Stavebný manažér: 
/osoba poverená zastupovaním v 

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUCOS SK s.r.o.**
Sídlo: Kováčska 38, 044 25 Medzev
IČO: 36 668 702
DIČ: 2022244752
IČ DPH: SK2022244752
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vl.č.:
18606/V
Bankové spojenie: 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 
IBAN: 

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito len „**Zmluvná strana**“)**2. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1** Zmluvné strany uzavreli dňa 22.03.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavbu „*Nemocnica Agel Levoča prístavba, nadstavba a rekonštrukcia psychiatrických oddelení*“ (ďalej len „**Dielo**“) v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy a odolnosti pod názvom „*Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia psychiatrických oddelení*“.
- 2.2** Po vzájomných rokovaníach sa Zmluvné strany dohodli na úprave prílohy „*Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria*“ v časti oceneného výkazu výmer (zmena jednotlivých rozpočtových položiek)

a tým navýšení ceny Diela, a z toho dôvodu majú Zmluvné strany záujem upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy a príslušnú časť prílohy Zmluvy.

3. PREDMET DODATKU

3.1 Článok 6. Zmluvy „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bod 6.1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 5 432 636,43 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).“

3.2 V prílohe s názvom „Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“ sa mení ocenený výkaz výmer v rozsahu zmenového konania. Upravená príloha Zmluvy je prílohou č. 1 tohto Dodatku.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.


3.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tohto Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho podpisujú.

Príloha č. 1 Dodatku:

- Aktualizovaný ocenený výkaz výmer

V Levoči dňa 10.03.2026


Nemocnica AGEL Levoča a.s.




Ing. František Lešundák
predseda predstavenstva

V Medzeve dňa 10-03-2026

EUCOS SK s.r.o.



Marek Matis
konateľ



JUDr. Pavol Papcun
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča